MUNICIPIO DA SERRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

OF. GAB. N.° 112/2024
Serra, 8 de fevereiro de 2024.

A Sua Exceléncia o0 Senhor

SAULO MARIANO RODRIGUES NEVES JUNIOR
Presidente

Camara Municipal da Serra

Rua Major Pissarra, n® 243-265, Centro

29176-020 — Serra/ES

Assunto: Pedido de Informacao n° 122/2023 — Informacdes detalhadas a respeito das obras
de infraestrutura previstas no bojo da justificativa do Projeto de Lei n° 377/2023.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Oficio CMS/DL/OF 199/2023, que solicita deste Executivo Municipal
providéncias advindas do Pedido de Informacdo n°® 122/2023, de autoria do Vereador Professor
Artur, o qual requer informacdes detalhadas a respeito das obras de infraestrutura previstas no bojo
da justificativa do Projeto de Lei n® 377/2023, apresento o Despacho anotado as fls. 28 e 29 dos
autos do processo n° 83547/2023, acompanhado da manifestacdo exarada as fls. 19/25, cujo
conteudo presta atendimento ao requisitado pelo nobre Vereador.

Atenciosamente,
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Secretaria Municipal de Obras
PREFEITURA MUNICIPAL DA

s E R RA Processo N° 83547/2023

Ao,

Sr. Weverson Valcker Meireles
Secretario-Chefe do Gabinete do Prefeito

Em resposta ao PEDIDO DE INFORMACAO n° 122/2023, do Vereador Professor Artur,
onde o mesmo solicita informacdes detalhadas a respeito das obras de Infraestrutura
prevista no bojo da justificativa do projeto de lei n® 377/2023. Encaminho resposta
conforme o despacho as fls. 17/18/19/20/21/22/23/24/25 para conhecimento e demais
procedimentos.

Nada mais temos a considerar e, esperando ter respondido ao solicitado, despedimo-nos.

Em 06/02/2024

IZABELA BIANCARDI RORIZ
Secretaria de Obras
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Processo 83547/2023

Resposta ao pedido de informacéo sobre projeto de lei n° 377/2023 (Lei Municipal
5.918/2023)

Camara Municipal da Serra - Vereador Professor Artur

ApOs realizagdo de diversas reunifes ocorridas no final de 2023, entre os técnicos da
prefeitura e da equipe técnica representante do New Development Bank — NDB foram
discutidos ponto a ponto 0s custos, interferéncias e impactos sobre as areas atingidas
pelo tracado de cada um dos quatro projetos, especialmente quanto as questdes ligadas
ao impacto e ao licenciamento ambiental, bem como aos custos e impactos das
desapropriacdes. A equipe em conjunto avaliou que os tramites necessarios para
solucionar tais demandas ultrapassavam o custo total do financiamento e o prazo limite
de vigéncia do contrato que sera de 5 anos.

Considerando que 0s custos extrapolaram em muito o valor previsto para o
financiamento;

Considerando que as obras estratégicas que causam maior impacto sobre a
infraestrutura urbana e promovem maior desenvolvimento sustentavel, econémico e
social do municipio, e cujos custos estédo dentro do limite de financiamento previsto no
contrato sdo: (1) a ligacdo da Avenida Norte Sul & BR-101 e a Avenida CIVIT I, em
Taquara, e (2) a primeira etapa da Terceira Via de Ligacao entre os municipios de Serra
e Vitdria — projetos cujos custos de desapropriacdo sdo menores dada a possibilidade
de acordo de doacdo junto aos principais proprietarios —, a equipe técnica optou por
priorizar tais obras.

A seguir seguem os desenhos contendo 0s projetos conceituais das duas intervencgoes,
cujas plantas seguem em anexo.
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Principais quantitativos:

Extenséo da via: 4,56km

Numero de faixas de rolamento: 3

Largura das faixas: 3,50m

Duas calgcadas com largura de 2,50m cada

Largura da ciclovia: 3,00m

com o ideniifieation A90AFACARSEABARGEIINBANFASEDapuRIta assiovds:

el
confmmm%aa&ammoemmewammw@eamID@@MQi@sinzgp
digitaimente conf@fiyastl. 4°, Il da Lei 14.063/2020. = =

Py Lt




VALE S.A.

4.4 ‘.
.} BARRO @SAN%DE' HTIVA >

V -
-ils L o

R

N

(G Zoa?ﬂAicreséft Corporatioi 2023 Maxar ©CNES (2023) Distribution Airbus DS
‘e - v —

Principais quantitativos:

Extenséo da via: 4,25km

Numero de faixas de rolamento: 3

Largura das faixas: 3,50m

Duas calgcadas com largura de 2,50m cada

Largura da ciclovia: 3,00m
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Quanto ao cronograma de execucdo dos projetos e das obras, informamos que:

Discriminacao

Ligacao entre a Av. Norte
Sul e BR-101 e Av. CIVIT |

Terceira via de
ligacdo entre Serra

em Taquara e Vitéria
Inicio da elaboracéo do
Drojeto executivo 10/10/2023 19/10/2023
Previsdo de concluséo e de
aprovacao do projeto pelo 12/04/2025 27/10/2025
NDB
Previsdo de duracéo da obra 18 meses 30 meses

Aniceto José Moro Neto
Coordenador Das Regionais de Obras
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