





# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3800330033003400390035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **IZABELA BIANCARDI RORIZ** em 26/01/2024 10:51

Checksum: **3FD5BBDE2E570FA8B230549103EF3F770E3D121FB8DE9296E440177254399197**



Autenticar documento em <https://serra.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3800330033003400390035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 13.264/2012 e a Resolução nº 10.520/2002 do Conselho Nacional de Controle de Atividades Bancárias. O Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 14.063/2020.





**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEOB  
DEPARTAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS (DOC/SEOB)**

## **NOTA TÉCNICA 26/2023 SEOB/DOC**

**À DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SERRA (DOP/SEOB/PMS)**

**REFERÊNCIA: OBRA DE MACRODRENAGEM DO BAIRRO JARDIM  
LIMOEIRO**

A Ordem de Serviço em questão é referente a Concorrência Pública Nº 002/2022 (Processo Administrativo Nº 3.602/2022), referente a EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM, REABILITAÇÃO DE VIAS E IMPLANTAÇÃO DO BINÁRIO NO BAIRRO JARDIM LIMOEIRO, MUNICÍPIO DE SERRA.

Conforme solicitado através do processo administrativo 73.835/2023, temos a informar:

- 1) Cronograma previsto para a obra

Segue em anexo.

- 2) Quantos profissionais estão atuando na obra diariamente? O número de funcionários é o mesmo durante todos os meses de execução? Se não, indicar número de funcionários que trabalharam a cada mês.

ANO DE 2022: (QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS)

JULHO/AGOSTO: 21

SETEMBRO: 26

OUTUBRO: 25

NOVEMBRO: 23

DEZEMBRO: 25

ANO DE 2023: (QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS)

JANEIRO: 31

**Rua Maestro Antônio Cícero, nº 111, Centro - Tel.: 3291 2148 - Serra/ES**





**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEOB  
DEPARTAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS (DOC/SEOB)**

FEVEREIRO: 35

MARÇO: 36

ABRIL: 38

MAIO: 40

JUNHO: 45

JULHO: 48

AGOSTO: 49

SETEMBRO: 67

OUTUBRO: 62

NOVEMBRO: 59

DEZEMBRO: 57

ANO DE 2024: (QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS)

JANEIRO: 54

3) Quais ações e intervenções foram realizadas ?

### **1 – DRENAGEM**

**Ruas/Avenidas:** Av. Lourival Nunes, Rua Cláudio Coutinho, Rua Nelcy Lopes Vieira, Rua Pedro Zangrande, Rua Guimarães Júnior, Rua São Pedro, Rua Londrina, Rua Euclides da Cunha, Rua Luiz de Pina, Rua Goiás, Rua Acácio Godim, Rua Manuel Bandeira, Rua Castelo - Segmento 1, Rua Paraná, Rua Humberto Campos, Rua Casemiro de Abreu, Rua Castelo - Segmento 2, A.v Brigadeiro Eduardo.

### **2- PAVIMENTAÇÃO**

2.1 - Recapeamento asfáltico/ Tapa - buracos

**Rua Maestro Antônio Cícero, nº 111, Centro - Tel.: 3291 2148 - Serra/ES**



Autenticar documento em <https://serra.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3000300001003700310031005000. Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 20.280 de 2007 e o Decreto nº 30.000 de 2015. Assinado digitalmente conforme a Lei nº 14.063/2020.





**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEOB  
DEPARTAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS (DOC/SEOB)**

2.2 – Preparação de base

**Ruas/Avenidas:** Rua São Pedro, Rua Cláudio Coutinho, Rua Manoel Bandeira, Rua Acácio Godin, Rua Londrina, Rua Guimarães JR, Rua Humberto Campos, Rua Paraná, Rua Pedro Zangrande, Rua Nelcy Lopes, Rua Castelo - Segmento 1, Rua Castelo Segmento 2, Rua Euclides da Cunha, Rua Luiz de Pina, Rua Antônio Caron, Rua José de Alencar, Rua Graça Aranha, Rua Casemiro de Abreu, A.v Lourival Nunes, A.v Brigadeiro Eduardo, Rua Florianópolis.

**3 – CALÇADAS**

**Ruas/Avenidas:** Rua São Pedro, Rua Pedro Zangrande, Rua Paraná, Rua Acácio Godin, Rua Nelcy Lopes Vieira, Rua Goiás, ES-010, Rua Manoel Bandeira, A.v Lourival Nunes.

**4 – LIMPEZA**

Todas as Ruas Contempladas no contrato.

**5 - ALTEAMENTO DE POÇOS DE VISITAS E CAIXAS-RALOS**

**Ruas/Avenidas:** Todas as Ruas Onde foram executadas Recapeamento asfáltico.

**6 - CORREÇÕES GEOMÉTRICAS**

**Ruas/Avenidas:** Em andamento com alta produção com uma faixa de 30% concluídas.

**7 – INFRA-ESTRUTURA SEMAFÓRICA**

**Ruas/Avenidas:** A.v Lourival NunesxBrigadeiro Eduardo Gomes, A.v Lourival NunesxRua Humberto Campos, A.v Dos MetalúrgicosxA.v Lourival Nunes, A.v Lourival NunesxRua Cláudio CoutinhoxRua Euclides da Cunha.

**Rua Maestro Antônio Cícero, nº 111, Centro - Tel.: 3291 2148 - Serra/ES**





**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEOB  
DEPARTAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS (DOC/SEOB)**

## **8 – INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL**

Em andamento Inicial.

## **9 – DESAPROPRIAÇÕES**

**Ruas/Avenidas:** A.v Dos MetalúrgicosxRua Espirito Santo, Rua Da CesanxES-010.

4) Qual valor da obra ?

O valor inicial da obra é R\$ 69.008.125,10 (sessenta e nove milhões, oito mil, cento e vinte e cinco reais e dez centavos).

5) A obra ficou parada? Por quanto tempo? Por qual motivo?

Não houve paralisação na obra.

6) Por que houve alteração no projeto (segundo informações) encerrando a obra no ponto do cruzamento das Ruas Manoel Bandeira e Euclides da Cunha e não finalizando na Av. Norte Sul como era previsto?

Por conta da tubulação de gás existente no local que está na mesma cota da drenagem prevista. Devido a isso, foi decidido por segurança, não ser executado o serviço projetado, mas foi executado o reforço de ramais no local para melhoria da captação pluvial tendo um grande impacto positivo na drenagem.

A contratação dos serviços tem como premissa resgatar um compromisso social da Prefeitura Municipal da Serra com a comunidade do Bairro Jardim Limoeiro e Bairros adjscentes, que aguarda estes serviços de drenagem e pavimentação para dotar o bairro de boas condições de trafegabilidade com segurança e conforto durante todos os períodos do ano, principalmente nos períodos de chuvas.

**Rua Maestro Antônio Cícero, nº 111, Centro - Tel.: 3291 2148 - Serra/ES**



Autenticar documento em <https://serra.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3000320001003700310031005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira e assinado digitalmente conforme MP nº 4º, II da Lei 14.063/2020.







# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3800320037003900330035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Thayna Gatti Batista** em **22/01/2024 18:07**

Checksum: **B7D96AD437E525F5B49B26823CB173C12E84CC87B35D8646A6A77329FBCFEB08**

Assinado eletronicamente por **FRANCIELE LEANDRO BRAGIO** em **25/01/2024 12:38**

Checksum: **D668EB7A7569169C3A62FCED77FC236BC0608C4DBFA815287457F653643BE181**



Autenticar documento em <https://serra.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3800320037003900330035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 11.017/2002 e a Resolução nº 10.031/2001 do Conselho Nacional de Controle de Atividades Financeiras (Coface) e assinado digitalmente conforme a Lei nº 14.063/2020.

